

Projektphase	Q3 '21	Q4 '21	Q1 '22	Q2 '22	Q3 '22	Q4 '22	Q1 '23	Q2 '23	Q3 '23	Q4 '23
Cluster 1: Uellendahl-Katernberg										
Vermarktung (Baukostenzuschuss 0,-€)		■								
Bautätigkeiten		■	■	■	■	■				
Cluster 2: Barmen/Oberbarmen										
Vermarktung (Baukostenzuschuss 0,-€)		■								
Bautätigkeiten			■	■	■	■				
Cluster 3: Langerfeld-Beyenburg										
Vermarktung (Baukostenzuschuss 0,-€)			■							
Bautätigkeiten						■	■	■	■	
Cluster 4: Ronsdorf										
Vermarktung (Baukostenzuschuss 0,-€)			■							
Bautätigkeiten						■	■	■	■	
Cluster 8: Heckinghausen										
Vermarktung (Baukostenzuschuss 0,-€)				■						
Bautätigkeiten						■	■	■	■	
Cluster 5: Cronenberg										
Vermarktung (Baukostenzuschuss 0,-€)				■						
Bautätigkeiten							■	■	■	■
Cluster 6: Vohwinkel										
Vermarktung (Baukostenzuschuss 0,-€)					■					
Bautätigkeiten							■	■	■	■
Cluster 7: Elberfeld/Elberfeld-West										
Vermarktung (Baukostenzuschuss 0,-€)					■					
Bautätigkeiten								■	■	■